



打 合 せ 記 録 簿 (分科会)

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------|-----|-----------|--|---|---|--------------|
| 第 6 回 | | | | | 項 | 1 / 1 | | |
| 発注者側 | 総括 監督員 | 主任 監督員 | 監督員 | 工事 監理者 | 請負者側 | 現 場 代理人 | 主任 (監理) 技術者 | 担当者 |
| | 印 | 印 | 印 | 印 | |  |  | 印 |
| 個所名 | 分科会 | | | | 請負者 | 和田工業株式会社 | | |
| 工事名 | 県営大和住宅2号棟新築機械設備工事 | | | | 契約番号 | 124900029 | | |
| 出席者 | 発注者側 | 技術センター：高野、手塚 | | | 場 所 | 現場事務所 | | |
| | 受注者側 | 和田工業：鈴木、斎藤 | | | 打合せ 方 式 | (会議) 電話・() | | |
| 議 題 | | | | 発議者 | 回 答 | 回 答 者 | | |
| 1. 前回打合せ記録簿確認 | | | | | | | | |
| ・ 前回議事録の確認。 | | | | 鈴木 | 確認しました。 | | | 高野 手塚 |
| 2. 監理者連絡事項 | | | | | | | | |
| ・ 書類の提出記録には日付を記入する事。 | | | | 高野 | 了解しました。 | | | 鈴木 |
| ・ 現場写真のネット上への掲載はOKです。 | | | | 高野 | 了解しました。 第三者の肖像権、プライバシーの侵害に十分配慮して掲載します。 | | | 鈴木 |
| ・ パース図のネット上での使用はOKですが、作成者（公和設計）にも確認を取ってください。 | | | | 高野 | 確認します。 作成者（公和設計）様に確認を しましたところ、発注者様の指 示に従ってくださいとの事でした。 県土整備部建築課星様に確 し、了承を得ました。 | | | 鈴木 (1/30) |
| ・ 工事部分下請負通知書をスリーブ着工前までに提出してください。（星氏まで） | | | | 高野 | 提出します。 作成し、提出しました。 | | | 鈴木 (1/31) |
| ・ 埋設配管の施工要領書を施工前までに提出してください。 | | | | 高野 | 提出します。 | | | 鈴木 |

