

打合せ記録簿 (分科会)

第 10 回							項	1 / 1	
発注者側	総括 監督員	主任 監督員	監督員	工事 監理者	請負者側	現場 代理人	主任 (監理) 技術者	担当者	
	印	印	印	印				印	
個所名	分科会				請負者	和田工業株式会社			
工事名	県営大和住宅2号棟新築機械設備工事				契約番号	124900029			
出席者	発注者側	技術センター：手塚様			場 所	現場事務所			
	受注者側	和田工業：鈴木、斎藤			打合せ 方 式	(会議) 電話・ ()			
議 題				発議者	回 答			回答者	
1. 前回打合せ記録簿確認									
・ 第9回議事録の確認。				鈴木	確認しました。			手塚	
2. 監理者連絡事項									
・ 試験等の作業の時は立会い確認をします。事前に連絡をお願いします。				手塚	事前に連絡します。			鈴木	
・ トイレの換気扇のスイッチ (24時間換気) は電気工事か確認する事					電気工事に入っています。			鈴木	
3. 請負者連絡事項									
・ ダクト配管及び保温について、施工図を提出します。				鈴木	確認しました。インサートが一部抜けていたので、追加します。			手塚	
・ 納入仕様書、主要資材使用通知書を提出します。				鈴木	確認しました。			手塚	
・ 排気筒について、メーカー (リンナイ) との打合せ記録を提示します。				鈴木	確認しました。			手塚	
4. 現場確認									
・ 2階スラブのスリーブ墨出し、インサート工事の施工中です。				鈴木	現場確認しました。			手塚	